
104 중앙도서관 그린리모델링

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 국비   시비    정부도움 제도  재정   

주관부서 중앙도서관  협조부서 시설공사과

▢ 목    표 

 ◦ 노후된 도서관을 리모델링 하여 시대에 걸맞은 공간 재구성으로 

    효율적인 이용환경 조성 및 독서인구 확대에 기여

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2023.

 ◦ 사 업 비 : 11,500백만 원 국비 2,100 시비 9,400

 ◦ 위    치 : 충청남도 천안시 동남구 중앙로 118(원성동)

 ◦ 사 업 량 : 부지면적 3,727㎡, 건축연면적 4,824㎡(지하1층, 지상4층)

 ◦ 주요내용 

    - 노후된 냉난방 시스템 전면 교체 및 안전 구조물 보강

    - 오픈형 생활문화센터 조성

    - 외부 공사 (창호 및 단열, 화단 및 주차장 등)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

설계 완료 ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

재개관 ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 11,500 2,400 3,590 5,510 - - - -

국 비 2,100 1,200 900 - - - - -

시 비 9,400 1,200 2,690 5,510 - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

리모델링 공사 착공 준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ ○ -

 ◦ 2019.10. : 중앙도서관 리모델링 주민 공청회 운영 

 ◦ 2019.12. : 공공건축가 임호균 교수 자문 (충청남도 추천)

 ◦ 2021.11. : 천안시중앙도서관 리모델링 시민 설문 운영

 ◦ 2024.03. : 재개관 후 만족도 조사 및 언론/방송 보도 예정

▢ 기타 사항

 ◦  ‘22. 04. 기본 및 실시설계 중간보고 및 최종보고회 후 예산 증액(25억)

     ※ 90억→115억 

) 중앙도서관장 문현주(3720) 사서팀장 이선옥(3727) 담당 김응규(3778)


