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1  광역전철↔천안 시내버스 간 환승체계 구축

 ◈ 사업대상 : 광역전철 12개 역사(천안6,아산5,평택역) ⇔ 천안시내버스
 ◈ 총사업비 : 환승할인 시스템 구축 3,083백만원 (시비 3,083)  
 ◈ 사업기간 : 2020 ~ 2022년  ※ 2022. 3.19. 천안형 환승할인 시행

 필요성 및 사업성과
 ❍ 천안역 전철 개통(2005년) 이후 수도권 전철과 시내버스 간 환승 요구 지속
 ❍ 교통복지 형평성 요구와 대중교통 인프라 구축 필요
 ❍ 외부 인구 유입에 따른 대중교통 수요 및 서비스 요구 증대

 그 동안 추진상황
 ❍ ‘20. 11. : 천안시 스마트대중교통 종합대책 수립 용역 
 ❍ ‘21.  1. : 환승시스템 구축 실무반 구성 및 정기회의 실시
 ❍ ‘21.  9. : 수도권 전철운영기관 회의
 ❍ ‘21. 12. : 천안형 환승할인 시행을 위한 정책기관 공동합의문 확정
 ❍ ‘22.  1. : 수도권 교통카드시스템 개선회의
 ❍ ‘22.  2. : 천안형 환승할인 시스템 구축
 ❍ ‘22.  2. : 천안형 환승할인 운영지원 협약
 ❍ ‘22.  3. : 천안형 환승할인 시스템 개통

< 재원별 투자현황 > (단위 : 백만원)
재원별 총사업비 2020년 이전 2021년 2022년 비 고

계 3,083 3,083
국  비
도  비
시  비 3,083 3,083
기  타

사업
관련
담당

충 청 남 도 교 통 정 책 과 장 최기호 ( 6 3 5 - 2 8 4 0 ) 담  당 이후범 (635-2845)

천 안 시 시내버스혁신추진단장 오기환 ( 5 2 1 - 2 4 4 5 ) 담  당 이난기 (521-5642)
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2  업성저수지(성성호수공원) 자연환경보전이용시설 설치

 ◈ 위   치 : 서북구 성성2길 95 일원
 ◈ 사 업 량 : 방문자센터 1,785㎡, 생태탐방로 4.1km
 ◈ 총사업비 : 36,400백만원 (균특 2,705, 도비 14,585, 시비 19,110)  
 ◈ 사업기간 : 2016 ~ 2022년

 필요성 및 사업성과
 ❍ 동·식물 서식처 축소 우려에 따라 생태계 보전 및 이용시설 설치 필요
 ❍ 도시개발이 급속히 이루어진 업성저수지 주변 성성지구, 부성지구 
   등 도시민들에게 친수 생태공간 제공 

 그 동안 추진상황
 ❍ ‘16.  5. : 업성저수지 중점관리 저수지 지정
 ❍ ‘17.  6. : 투자심사 조건부 승인(행안부)
 ❍ ‘17.  7. : 자연환경보전이용시설 사업 확정
 ❍ ‘19.  6. : 자연환경보전이용시설 기본계획 변경 승인(충청남도)
 ❍ ‘19.  9. : 기본 및 실시설계 용역 완료
 ❍ ‘20.  1. : 공사 착공
 ❍ ‘20. 11. : 투자 재심사 조건부 승인(행안부)
 ❍ ‘22.  4. : 공사 준공

< 재원별 투자현황 >
(단위 : 백만원)

재원별 총사업비 2020년 이전 2021년 2022년 비 고

계 36,400 17,933 15,844 2,623
균  특 2,705 2,705
도  비 14,585 6,811 5,151 2,623
시  비 19,110 8,417 10,693
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 위치도 및 조감도

사업
관련
담당

충 청 남 도 기후환경정책과장 이 영 조 (041-635-2710)  담  당 고 완 배 (635-4403)

천 안 시 환경정책과장 김 은 범 (041-521-2330)  담  당 우 지 숙 (521-2335)
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3  풍서천 지방하천 정비사업
 ◈ 위   치 : 동남구 풍세면 용정리 ~ 광덕면 보산원리 일원
 ◈ 사 업 량 : 하천정비 L=6.517km
 ◈ 총사업비 : 30,295백만원 (국비 5,150, 도비 14,542, 시비 10,603)
 ◈ 사업기간 : 2017 ~ 2022년

 필 요 성
 ❍ 집중호우 등에 의한 하천 범람 방지
 ❍ 하천 주변 농경지 및 가옥 등에 주민의 생명 및 재산 보호

 그 동안 추진상황
 ❍ ‘17.  5. : 실시설계용역 착수
 ❍ ‘17. 12. : 1차 주민설명회 개최
 ❍ ‘18.  7. : 2차 주민설명회 개최
 ❍ ‘19.  4. : 총사업비 승인(국토부)
 ❍ ‘19.  6. : 풍서천 지방하천공사 시행계획 및 지형도면(변경) 고시
 ❍ ‘19.  9. : 보상계획 공고 시보게재 및 신문공고
 ❍ ‘19. 10. : 시설공사 계약 및 착수
 ❍ ‘19. 11. : 건설사업관리용역 착수
 ❍ ‘20.  1. : 편입토지 및 지장물 감정평가 및 협의 보상(한국감정원)
 ❍ ‘22. 10. : 공사 준공

< 재원별 투자현황 >
(단위:백만원)

재원별 총사업비 2020년 이전 2021년 2022년 비 고

계 30,295 20,955 3,426 5,914
국  비 5,150 5,150
도  비 14,542 7,785 1,625 5,132
시  비 10,603 8,020 1,801 782
기  타
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 위 치 도

사업
관련
담당

충 청 남 도  하 천 과 장 이 성 남 (041-635-2190)  담   당 남정민 (041-635-2194)

천 안 시  건설도로과장 조 창 영 (041-521-2480)  담   당 박 인 (041-521-5551)
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4  (′21~′22년) 지능형교통체계(ITS) 확대 구축 

 ◈ 위   치 : 천안시 교통정보센터 및 주요 도로 일원
 ◈ 사 업 량 : 주요 도로 23.9km, 도로전광표지판(VMS) 등
 ◈ 총사업비 : 1,800백만원 (국비 1,080, 시비 720)
 ◈ 사업기간 : 2021 ~ 2022년

 필 요 성 
 ❍  노후화된 센터시스템 및 현장시설물 개선으로 시민에게 교통편의 제공
 ❍  실시간 교통신호 운영을 위한 모니터링 체계 필요

 그 동안 추진상황
 ❍ ‘20.  8. ~ 9. : 국토부 ITS 공모 신청 및 선정
 ❍ ‘21.  4. ~ 8. : 실시설계 용역 착수 및 완료
 ❍ ‘21.  8. : 사업관리단 선정 및 사업관리(감리)용역 발주
 ❍ ‘21. 12. : 구축사업 시행사 선정 및 용역 발주
 ❍ ‘22. 11. : 도로전광표지판(VMS) 설치 완료
 ❍ ‘22. 11. : 확대 구축 사업 준공
 ❍ ‘23. 3. : ITS 구축사업 효과분석 결과보고서 국토부 제출
 ❍ ‘23. 6. : ITS 국고보조금 집행잔액 및 발생이자분 반납완료

< 재원별 투자현황 >
(단위 : 백만원)

재원별 총사업비 2020년 이전 2021년 2022년 비 고

계 1,800 900 900
국  비 1,080 540 540
도  비
시  비 720 360 360
기  타



 위치도 및 사업량

                               도로전광표지판(VMS) 교체 설치 

사업
관련
담당

국 토 교통 부 디 지 털 도 로 팀 장 윤 종 빈 (044-215-2330)  담  당 김 봉 재 (044-201-3935)

충 청 남 도 도로철도항공과장 윤여권 (041-635-2830)  담  당 김상철 (041-635-2832)

천 안 시 교 통 정 책 과 장 이경열 (041-521-2450)  담  당 고민수 (041-521-5890)
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5  부성지구 행복주택 건설

 ◈ 위   치 : 서북구 부대동 762번지(부성지구 A1BL)
 ◈ 사 업 량 : 행복주택 730세대
 ◈ 총사업비 : 104,108백만원 (시비 26,235, LH 77,873)
 ◈ 사업기간 : 2017 ~ 2022년

 필 요 성
 ❍ 주거취약계층에 장기공공임대주택 공급 필요
 ❍ 대학생, 청년, 신혼부부 등 주거취약계층에 임대주택 보급을 통한 주거안정

 그 동안 추진상황
 ❍ ‘15.  6. : 타당성조사용역 완료 및 사업추진 방침 결정
 ❍ ‘16. 12. : 천안시의회 공유재산취득 심의
 ❍ ‘17.  2. : 업무협약 체결(천안시-LH)
 ❍ ‘17.  2. : 행복주택 후보지 선정협의회 심의(국토교통부)
 ❍ ‘17. 11. : 지방재정 중앙투자심사(행정자치부)
 ❍ ‘18.  7. : 주택건설 사업계획 승인
 ❍ ‘20. 11. : 공사 착공
 ❍ ‘22. 12. : 사용 검사 (’23.1.6. 입주)

< 재원별 투자현황 >
(단위 : 백만원)

재원별 총사업비 2020년 이전 2021년 2022년 비 고

계 104,108 45,155 29,476 29,477
국  비
도  비
시  비 26,235 26,235
기  타 77,873 18,920 29,476 29,477



 위치도 및 현장 사진

사업
관련
담당

국 토 교통 부 공공주택정책과장 이 소 영 (044-201-4539)  담  당 심 지 용 (044-201-4542)
LH대전충남
지 역 본 부 주택사업부장 손종규 (041-537-2801)  담  당 권성구 (041-537-2835)

천 안 시 공동주택과장 안종덕 (041-521-2430)  담  당 이윤하 (041-521-5701)
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6  부성지구 도시개발사업
 ◈ 위   치 : 서북구 부대동 760번지 일원
 ◈ 사 업 량 : 도시개발사업(A=498,129.3㎡)
 ◈ 총사업비 : 101,100백만원 (시비 101,100)  
 ◈ 사업기간 : 2015 ~ 2021년

 필 요 성
 ❍ KTX(천안·아산역) 및 수도권 전철 개통에 따른 천안 북부지역의 성장과 

여건 변화에 능동적으로 대처하고 주택건설 용지의 효율적인 공급

 그 동안 추진상황
 ❍ ‘10. 12. : 부성지구 도시개발사업 타당성조사 완료
 ❍ ‘13.  2. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 고시
 ❍ ‘14.  7. : 사업시행자 지정(국토교통부 지정)
 ❍ ‘15. 12. : 도시개발사업 실시계획인가
 ❍ ‘18.  1. : 기반 공사 착공
 ❍ ‘19. 12. : 환지예정지 지정
 ❍ ‘21.  6. : 공사 준공
 ❍ ‘21. 11. : 공사 완료 공람 공고 및 환지처분
 ❍ ‘21. 12. : 공사 완료 공고

< 재원별 투자현황 >
(단위 : 백만원)

재원별 총사업비 2020년 이전 2021년 2022년 비 고

계 101,100 85,340 15,760
국  비
도  비
시  비 101,100 85,340 15,760
기  타
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 위 치 도

사업
관련
담당

천 안 시  도시사업과장 박 월 복 (041-521-2710) 담   당 차 정 석 (041-521-2758)




