
10 남부스포츠센터 건립

구    분 계속  / 임기후 주    체 시  

재    원 국비  도비  시비    정부도움 재정  

주관부서 체육진흥과  협조부서 하수시설과 

▢ 목    표 

 ◦ 남부권에 생활밀착형 대규모 스포츠센터 건립

 ◦ 시민 누구나 자유롭고 즐겁게 운동할 수 있는 수요자 중심의 

스포츠 서비스 제공     

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2028. 

 ◦ 사 업 비 : 300억 원 국비 100, 도비 100, 시비 100 

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 신방동 702-1번지 일원(천안하수처리장)

 ◦ 사 업 량 : 부지 8,000㎡(여유부지 46,400㎡)

 ◦ 주요시설 : 수영장 등 스포츠센터 

    ※ 하수처리장 시설현대화 사업과 연계추진(2024년)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

 기본계획수립 및 행정절차 등 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 설계공모 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 공사 착공 ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 30,000 - - 300 300 7,000 5,600 16,800

국 비 10,000 - - - - 2,000 2,000 6,000

도 비 10,000 - - - - 2,000 2,000 6,000

시 비 10,000 - - 300 300 3,000 1,600 4,800

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

중앙재정투자심사 완료

실 시 설 계 완료

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회

 ◦ 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

▢ 협조 사항 

 ◦ (문화체육관광부) 예산확보 100억

 ◦ (충청남도) 예산확보 100억

) 체육진흥과장 윤성재(2260) 체육시설팀장 임병국(2264) 담당 이예진(5758)


