51 오룡지하차도~쌍용대로(대로2-1호선)확장

 구 분 계속 / 임기내
 주 체 시

 재 원 시비 기타
 정부도움

 주관부서
 건설도로과

 협조부서

□목 표

- 도시계획도로 개설로 원활한 교통 소통 및 보행자 안전확보
- 봉명동 일원의 교통체계 개선 및 지역발전 도모

□ 개 요

○ 기 간: 2021. ~ 2026.

○ 사업비: **19,241백만 원** 시비 15,241 기타 4,000(기금)

○ 위 치 : 동남구 봉명동 일워

○ 사 업 비 : 도로확장 L=200m, B=15m→30m확장

□ 연차별 추진계획(로드맵)

	임기내										임기후						
추 진 내 용	2022		2023			2024			2025			2026		기			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	후
계획 수립		_															
보상																	
착공/공사																	
준공																	

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

X	H원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	19,241	4,000	-	4,380	4,500	5,000	1,361	_
시비	15,241	-	-	4,380	4,500	5,000	1,361	_
기 타	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설 공사 착공			착공		준공

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	0	-

○ 도로개설에 따른 언론홍보